

04/09 teorica

Gestion tradicional de proyectos en procesos definidos

El proceso se ejecuta a traves de un proyecto cuyo objetivo es el producto de sftw

Proceso definido o empirico:

La gestion tradicional de proyectos trabajan con procesos definidos, cuando no existia la estandarizacion de los procesos/proyecto de software. Entonces se toma como base los procesos definidos.

Proceso definido: si yo repito el mismo proceso de la misma manera puedo llegar a predecir con que resultados me voy a encontrar. NO ES Q ANTE LAS MISMAS ENTRADAS VOY A TENER LAS MISMAS SALIDAS!!!! Sino q si las tareas las ejecutamos de la misma manera, las salidas van a ser predecibles y similares.

Esto trae problemas en algunos contextos de proyectos de software, hay q saber en que casos usarlo.

La gestion tradicional del proyecto es la base para q surja desp por ejemplo la gestion agil.

Ciclos de vida → ciclo de vida de proceso/proyecto y ciclo de vida de producto es lo mismo? cual es la diferencia?

El ciclo de vida de un producto empieza con una hipotesis probada con un MBP, viva hasta que se retire (porq se reemplaza, o ya no me es necesario).

El ciclo de vida de un proyecto es cuando un producto de sftw no existe, lo creamos a traves de ese proyecto, pero el proyecto puede finalizar y el producto seguir su ciclo. Un ciclo de vida de un producto puede dar inicio a distintos ciclos de vida de muchos proyectos.

Que nos determina el ciclo de vida de un proyecto?

Representacion? que significa esa representacion?

De que manera las voy a ejecutar?

3 tipos basicos de ciclos de vida:

hay restricciones respecto al tipo de proyecto.

Diferencia entre proceso de desarrollo y ciclo de vida: Un proceso es un conjunto de actividades y el ciclo me dice la manera en que se ejecutan esas actividades. El mismo proceso puede tener distintos ciclos de vida.

Que es un proyecto de desarrollo de software y como se gestionan de la manera tradicional (agil lo vemos la clase q viene, leer SCRUM 2026)

- Son unicos → asi sean dos proyectos para un mismo proceso de software, son distintos.
- Duracio fija → el proyecto inicia y termina, si no tiene fin no es un proyecto. Y para poder definir su fin, tengo q definirle un objetivo cuantificable y medible, sino no se puede.

- Orientados a objetivos → tienen q ser medibles y concretos.
- Tareas interrelacionadas basadas en esfuerzos y recursos basicamente porq son la instanciación de un proceso.

Para poder gestionarlo de manera tradicional es muy importante hacer planificacion, o una gestion de ese proyecto, independientemente del resultado.

Por que es necesario gestionar el desarrollo de software? Porq tiene mucha complejidad inherente simplemente por desarrollar software.

Aca habla de "Balas de plata"

Tenemos que entender lo que el usuario quiere. Y ese entendimiento no es facil, porq el sftw cambia y los requerimientos cambian. Y hasta q no se lo muestro el cliente no va a saber si es lo que quiere, porq no tengo forma de mostrarselo.

Libro pag 24 → las horas hombres y los hombres, no son recursos intercambiables ? El tema del desarrollo de sftw funciona mas o menos de esta manera → porq hay cosas secuenciales.

Añadir gente a un proyecto atrasado, lo atrasa aun mas.

A partir de esto, algo que podemos decir es: cuanto mas facil es el codigo, mas vamos agregando, y esto provoca distorsiones.

Si el equipo de proyecto es muy grande crece exponencialmente el esfuerzo de comunicacion.

(salto a la 32)

El lider/admin de proyectos se encarga de:

- Aplicar un conjunto de conocimientos, tecnicas, herramientas, hab, para poder llevar ese proyecto a buen termino.

Por ejemplo las estimaciones son herramientas de soporte del proyecto.

Siempre tiene un objetivo, y en este contexto es importante diferenciar alcance de producto de alcance de proyecto.

Alcance de proyecto → el trabajo q hay q realizar.

Aca surge la triple restriccion. Tiene un tiempo, costo y alcance

Si una de las variables se mueve, las otras dos quedan fijas y afectan a nc q.

Tengo que ver cual de esas restricicones es importante. Que se puede negociar y que no.

Interactua con el equipo de proyecto y otros stakeholders

Equipo de proyecto → grupo de personas pequeño.